

SITUATIA ACHIZITIILOR PUBLICE AFLATE IN PREGATIRE OCTOMBRIE 2014

Nr. crt.	Denumire achizitie	Tipul procedurii	Valoarea estimata lei fara TVA	Data estimata pentru initierea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Observatii
1	Servicii de elaborare a cererii de finanțare pentru proiectul „Platforma multimodală Galați - înlaturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente si asigurarea conexiunilor lipsa pentru retea centrala Rhin - Dunăre/Alpi” prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei și a documentației de atribuire pentru achiziția serviciilor de proiectare și a execuției lucrărilor de investiții aferente proiectului	Cerere de oferte	554.000,00	10.10.2014	30.11.2014	-
2	Lucrări de refacere un ancastrament și peruu adiacent dana 27 Port Brăila	Achiziție directa	5.000,00	13.10.2014	24.10.2014	-
3	Lucrări de refacere două ancastramente și peruu adiacent dana 26 Port Brăila	Achiziție directa	10.000,00	13.10.2014	24.10.2014	-
4	Lucrări de reparații binte danele 27, 28 și 39 Port Brăila	Achiziție directa	4.500,00	13.10.2014	24.10.2014	-

DIRECTOR GENERAL

LUIGI CÎUBREI

DIRECTOR EXECUTIV SERVICII
SUPPORT

DUMITRIȚA TICHILEȘTEANU

SERVICIUL ACHIZITII

DANIELA DRAGUS

ELABORAT

Eufrosina Bosneaga

