

SITUATIA ACHIZITIILOR PUBLICE AFLATE IN DERULARE IUNIE 2018

Nr. crt.	Denumire achizitie	Tipul procedurii	Valoarea estimata lei fara TVA	Data deschiderii ofertelor	Stadiul procedurii	Data finalizarii procedurii	Denumirea ofertantilor	Obs.
1	Revizuire a studiului de fezabilitate si elaborarea documentatiei in vederea obtinerii finantarii investitiilor pentru proiectul „Port Braila-Lucrari de infrastructura a sectorului portuar din Bazin Docuri, danele 29-40, zona aval a bazinului danele 43-44 si infrastructura de transport(drumurile de utilitate publica 3-6) in cadrul POIM	Procedura simplificata - Intr-o singura etapa	15.000,00	Data limita de depunere a ofertelor - 20.07.2018	In asteptare depunere oferte	20.11.2018	-	-
2	Solutii de eliminare a infiltratiilor la terasa F a cladirii Garii Fluviale Tulcea	Procedura simplificata - Intr-o singura etapa	247.200,00	Data limita de depunere a ofertelor - 18.07.2018	In asteptare depunere oferte	18.11.2018	-	-
3	Elaborarea documentatiei de atribuire a contractului de lucrari pentru executia cheului in cadrul proiectului Platforma Multimodala Galati - Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuare	Procedura simplificata - Intr-o singura etapa	112.750,00	30.04.2018	Evaluare oferte	20.07.2018	SC TPF CPROJECT SRL SC TEAMPRO Strategy Consulting SRL	-

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR,

CARMEN COSTACHE



DIRECTOR EXECUTIV SERVICIUL SUPORT

DUMITRITA TICULESTEANU

SERVICIU ACHIZITII,

ALINA MIHAELA NICOLAU

INTOCMIT

BOSNEAGA EUFROSINA