

HR. 574/03.08.2018

SITUAȚIA PRIVIND STADIUL DE EXECUȚIE AL CONTRACTELOR ÎNCHEIATE ÎN URMA APLICĂRII  
PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE PUBLICA IULIE 2018

NR. CRT	Nr. și data	Obiect	Valoarea lei (fără TVA)	Durață	Tipul procedurii aplicate pentru atribuire	Denumirea furnizorului/prestatorului/executorului - după caz	Stadiul execuției %	OBSERV.
1	Comanda nr. 3750/04.07.2018	Masina de spalat	1.337,17	3 zile de la data comenzii	Achizitie directa online conform PO 2-2-1	SC DANTE INTERNATIONAL SRL	100%	
2	Comanda nr. 3891/11.07.2018	Servicii de revizii tehnice, sisteme detectie si avertizare incendiu Gara Fluviala sucursala Tulcea; reparatii accidentale cu inlocuire de piese/componente si manopera (daca este cazul)	1.000,00	5 zile de la primirea comenzii	Achizitie directa online conform PO 2-2-1	SC RGB SRL Tulcea	100%	-
3	Comanda nr. 3934/13.07.2018	Inlocuire carburator motor	1.537,82	20 zile lucratoare de la primirea comenzii	Achizitie directa online conform PO 2-2-1	Motor International Service SRL	0%	-
4	Comanda nr. 3956/16.07.2018	Panou iluminat cu LED, manopera inclusa	1.280,00	3 zile de la primirea comenzii	Achizitie directa online conform PO 2-2-1	SC Smart Light Technology SRL	100%	
5	Comanda nr. 4154/27.07.2018	Revizie anuala instalati de avertizare incendiu (butelii NOVEC)	1.200,00	10 zile de la primirea comenzii	Achizitie directa online conform PO 2-2-1	SC M&M Security Team SRL	0%	
6	Comanda nr. 4209/31.07.2018	Verificare metrologica	78,00	3 zile de la primirea comenzii	Achizitie directa online conform PO 2-2-1	SC BIAROX SRL	100%	

7	Comanda nr. 4208/31.07.2018	Servicii de masuratori hidrografice pentru dragaje de intretinere adancimi, inclusiv calcul volum de dragat	3.697,93	10 zile lucratore de la primirea comenzii	Achizitie directa online conform PO 2-2-1	AFD] RA Galati	0%	
8	Comanda nr. 4207/31.07.2018	Cartuse de toner	3.937,45	3 zile de la primirea comenzii	Achizitie directa online conform PO 2-2-1	SC Dinaluceri SRL	100%	
9	Contract nr. 337/PMGI/11.07.2018	Elaborarea documentatiei de atribuire a contractului de lucrari pentru executia cheului in cadrul proiectului Platforma Multimodala Galati - Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuare	104.250,00	6 luni	Procedura simplificata online cu o etapa	SC TEAMPRO Strategy Consulting SRL	0%	

**DIRECTOR GENERAL,  
CIUBREI LUCI MARIUS**

**DIRECTOR EXECUTIV SERVICIILOR DE SUPT  
DUMITRITA TICHIESTEANU**

**SERVICIU ACIZITII  
ALINA MHAELA NICOLAU**

**INTOCMIT  
BERNEA LILIANA**