

HR. 627/03.11.2016

Anexa nr. 4
OMTI nr. 1121/2012
CN APPDM SA Galati

SITUATIA PRIVIND STADIUL DE EXECUTIE A CONTRACTELOR INCHEIATE IN URMA APLICĂRII PROCEDURILOR DE ACHIZITIE PUBLICA

NR. CRT	Nr. și data	Obiect	Valoarea lei (fără TVA)	Durață	Tipul procedurii aplicate pentru atribuire	Denumirea furnizorului/prestatorului/executorului - după caz	Stadiul exec. %	OBSERV.
1	Ctr. nr. 54/06.10.2016	Lucrari de amenajare spatiu birou arhiva	7.279,46	60 zile de la semnarea de ambele parti	Achizitie directa conform PO 2-2-1	SC ROMALUMIL SRL	50%	-
2	Ctr. nr. 55/14.10.2016	Mentenanța și intretinere a instalatiilor aflate în PTAB 627/ Port industrial Isaccea	9.960,00	12 luni de la semnarea de ambele parti	Achizitie directa conform PO 2-2-1	SC SPIRU ELECTRA SRL	100%	-
3	Ctr. Subsecvent de lucrari nr. 29/24.10.2016	Lucrari de dragare în porturile Galati, Braila, Tulcea Zona Galati - Port Bazinul Nou - Gura Bazin	80.000,00	20 zile calendaristice de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor.	Cerere de oferta off line cu etapa finala licitație electronica cf.OUG nr.34/2006	S.C. METALTRADE INTERNATIONAL S.R.L. GALATI	30%	
4	Ctr. Subsecvent de servicii nr.2/19.10.2016	Servicii de reparatii suprastructura la Complex Depoluare CD 179-Port Braila - reparat izolatii, reparat și izolat punte cabina echipaj	9.268,32	2 zile calendaristice de la semnarea acestuia de ambele parti	Cerere de oferta on line cf.OUG nr.34/2006	S.C. DUNAV S.R.L. BRAILA	0%	

DIRECTOR GENERAL,
LUIGI MARIUS CIUBREI



DIRECTOR EXECUTIV SERVICII SUPTORT
DUMITRITA TICHILESTEANU

SEF SERVICIU ACHIZITII,
ALINA NICOLAU

INTOCMIT
MANDRA ELIZABETH

(Handwritten signature)